



# Poročilo za 9 - Obnova vaškega kala v Škocjanu (I1.1.9)

Februar 2024



## Kazalo vsebine

1. Obnova devetih malih mokrišč .....	3
1.1 Obnova vaškega kala v Škocjanu .....	3

## Kazalo slik

Slika 1: Stanje kala v Škocjanu pred obnovo in po obnovi pozimi 2024.....	3
Slika 2: Potek obnove vaškega kala v Škocjanu.....	4

## Kazalo prilog

Priloga 1: Lista prisotnosti – Uvedba v delo	
--	--



## 1. Obnova devetih malih mokrišč

V sklopu projekta ReNature smo s partnerji obnovili dva ekosistema (mala mokrišča in travnike), katera sta podvržena vplivu podnebnih sprememb, posledično pa se slabša stanje evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst, katerim omenjeni ekosistemi predstavljajo pomemben življenjski prostor.

V Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera smo tako obnovili devet malih mokrišč, osem kalov in velban - obokan studenec.

### 1.1 Obnova vaškega kala v Škocjanu

Z izbranim izvajalcem Prenova Ozbič d.o.o. smo dne 12. 4. 2023 izvedli uvedbo v delo (priloga 1). Obnova kala je potekala decembra 2023 in januarja 2024.

Vaški kal se nahaja v vasi Škocjan, na parcelni številki 750/7, v k.o. Naklo – 2460, v občini Divača. Kal je bil precej na hitro obnovljen v letu 2020, ko se je v Škocjanu gradilo kanalizacijsko omrežje. Ob gradnji se je poškodovalo stene in od takrat je kal puščal. Dostop do vode je bil slabo urejen, klančina prestrma, vgrajeno glino je zato voda sprala in razgalila betonsko osnovo. Ker je bila takratna obnova neuspešna je bilo potrebno kal sanirati.



Slika 1: Stanje kala v Škocjanu pred obnovo in po obnovi pozimi 2024

Iz kala je bilo najprej potrebno izčrpati vodo in odstraniti mulj, sledilo je odstranjevanje rastja, ki je preraščalo stene. Nato se je s čisto vodo dobro spralo kal, da se je očistilo stene in dno. Sledila je učvrstitev in fugiranje sten in zidov. Nato je bila izvedena ureditev klančine in pritoka meteorne vode. Na koncu se je dno kala do določene višine premazalo z vodotesnim premazom, na dno kala je bila vgrajena še debela plast gline, ki omogoča zatočišče vodnim živalim. Pri kalu je bil postavljen stalni pano, ki označuje izvedeno investicijo.



Slika 2: Potek obnove vaškega kala v Škocjanu

Obnovo kala smo tekom izvajanja del redno spremljali, se udeleževali rednih koordinacijskih sestankov in se usklajevali z izvajalcem in ostalimi deležniki. Kvalitativni pregled in prevzem izvedenih del smo izvedli 6. 2. 2024, pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.

V prihodnje bomo spremljali stanje kala, nivo vode, v spomladansko poletnih mesecih bomo izvedli tudi monitoring prisotnosti dvoživk v kalu.



Ime projekta:

»Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera«

Akronim projekta:








»ReNature«

Dogodek:

UVEDA V DECO

Datum dogodka in kraj dogodka:

MARANJ, 12. 4. 2023

IME IN PRIIMEK	ORGANIZACIJA	ELEKTRONSKI NASLOV	PODPIS*
DEAN STARC	DEAN STARC D.P.	DEAN.STARC@GMAIL.COM	
RENATA ROZMAN	PŠJ	renata.rozman@psj.gov.si	
JURE STANTA	JURE STANTA SI	JURE.VRT@GMAIL.COM	
VERONIKA MORELJ	KARSUS	veronika.morelj@karsus.si	
MANCA ČERNIGOJ	PSJ	manca.cernigoj@psj.gov.si	
OZBIČ RATJAZ	PRENOVA OZBIČ D.O.O.	prenova@ozbic.si	
FLORA PEČAR	PSJ	flora.pecar@gmail.com	

\* S podpisom na tej listi prisotnosti soglašam, da Nosilec projekta in Projektni partnerji obdelujejo moje osebne podatke, za namen izvedbe aktivnosti projekta, za namene obveščanja ter da, sem seznanjen/-a s fotografiranjem dogodka in soglašam z objavo fotografij na spletni strani in socialnih omrežjih projekta in partnerjev.