



# Poročilo za 1 - Obnova južnega kala na Pregarjah

## (I1.1.1)

Februar 2024





## Kazalo vsebine

1. Obnova devetih malih mokrišč .....	3
1.1 Obnova južnega kala na Pregarjah.....	3

## Kazalo slik

Slika 1: Južni kal na Pregarjah pred pričetkom del in pozimi 2023 po končani obnovi.....	3
Slika 2: Potek obnove južnega kala na Pregarjah.....	4

## Kazalo prilog

Priloga 1: Lista prisotnosti – Uvedba v delo	
--	--



## 1. Obnova devetih malih mokrišč

V sklopu projekta ReNature smo s partnerji obnovili dva ekosistema (mala mokrišča in travnike), katera sta podvržena vplivu podnebnih sprememb, posledično pa se slabša stanje evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst, katerim omenjeni ekosistemi predstavljajo pomemben življenjski prostor.

V Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera smo tako obnovili devet malih mokrišč, osem kalov in velban - obokan studenec.

### 1.1 Obnova južnega kala na Pregarjah

Z izbranim izvajalcem Prenova Ozbič d.o.o. smo dne 12. 4. 2023 izvedli uvedbo v delo (priloga 1). Z deli je izvajalec pričel v juliju, nadaljeval v oktobru, zaključil pa v novembru 2023.

Južni kal na Pregarjah se nahaja na parcelni številki 2217/2, v k.o. Pregarje – 2565, v občini Ilirska Bistrica. Kal je bil pred obnovo v celoti preraščen, služil je kot deponija zelenega odreza in smeti in ni zadrževal vode skozi celo leto, kar je onemogočalo uspešen razvojni cikel dvoživk in ostalih vodnih živali.



Slika 1: Južni kal na Pregarjah pred pričetkom del in pozimi 2023 po končani obnovi

Izvajalec je dela pričel z odstranjevanjem grmovja in manjših dreves v kalu ter v njegovi bližnji okolici. Sledila je odstranitev preostale zarasti, humusa, izkop in poglobitev kotanje ter planiranje in učvrščevanje brežin. V kal je bila vdelana in dobro utrjena debela plast gline, ki zagotavlja nepropustnost in služi kot zatočišče za živali. V zadnji fazi je bila urejena še okolica in da bi preprečili razrast tujerodnih invazivnih rastlin, so bile brežine posejane z mešanico trav. Ob kal se je postavilo klop s stalno ploščo, ki označuje investicijo.



Slika 2: Potek obnove južnega kala na Pregarjah



Obnovo kala smo tekom izvajanja obnove redno spremljali, se udeleževali rednih koordinacijskih sestankov in se usklajevali z izvajalcem in ostalimi deležniki. Kvalitativni pregled in prevzem izvedenih del smo izvedli 6. 2. 2024, pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.

V nadaljnje bomo spremljali stanje kala, nivo vode, v spomladansko poletnih mesecih bomo izvedli tudi monitoring prisotnosti dvoživk v kalu.





Ime projekta:

»Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera«

Akronim projekta:

»ReNature«

Dogodek:

UVEDA V DECO

Datum dogodka in kraj dogodka:

MARANJ, 12. 4. 2023

IME IN PRIIMEK	ORGANIZACIJA	ELEKTRONSKI NASLOV	PODPIS*
DEAN STARC	DEAN STARC D.O.O.	DEAN.STARC@GMAIL.COM	
RENATA ROZMAN	PŠJ	renata.rozman@psj.gov.si	
JURE STANTA	JURE STANTA SI	JURE.VRT@GMAIL.COM	
VERONIKA MORELJ	KARSUS	veronika.morelj@karsus.si	
MANCA ČERNIGOJ	PSJ	manca.cernigoj@psj.gov.si	
OZBIČ RATJAZ	PRENOVA OZBIČ D.O.O.	prenova@ozbic.si	
FLORA PEČAR	PSJ	flora.pecar@gmail.com	

\* S podpisom na tej listi prisotnosti soglašam, da Nosilec projekta in Projektni partnerji obdelujejo moje osebne podatke, za namen izvedbe aktivnosti projekta, za namene obveščanja ter da, sem seznanjen/-a s fotografiranjem dogodka in soglašam z objavo fotografij na spletni strani in socialnih omrežjih projekta in partnerjev.